



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013**RAPORT NR 1 DE REALIZARE A REZULTATELOR**

Perioada: 01.07.2015-25.09.2015				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
Activitatea 1 –Managementul proiectului				
Activitatea 1.1 Pregătirea cadrului de implementare a proiectului.	1 plan detaliat de implementare realizat și actualizat, 1 set de proceduri de management realizate (proceduri-achiziții, monitorizare, arhivare, comunicare, elaborare CR/CP), documente proiect arhivate.	1 Plan de implementare ; 1 ROF; 1 Procedura de comunicare și raportare; 1 Procedura de arhivare a documentelor; 1 Procedura elaborare CP/CR; 1 Procedura (Metodologie) a achiziției; 1 Procedura monitorizare;	100%	<i>în curs</i>
Activitatea 1.2 Constituirea echipei de management.	1 set CIM-uri/contracte de antrepriza realizate și încheiate (pentru toți membrii echipei de proiect), 1 set fișe de post realizate (pentru toți membrii echipei de proiect);	22 CIM; 22 Fișe post	65 %	<i>In curs</i>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

<p>Activitatea 1.3 Monitorizarea si raportarea progreselor proiectului</p>	<p>5 rapoarte lunare de monitorizare;5 sedinte de management realizate;</p> <p>5 procese verbale ale sedintelor de management,elaborate;</p> <p>min. 2 Rapoarte tehnico-fin elaborate;</p> <p>1 set situatii financiare lunare/trimestriale/semestriale, elaborate; minim 2 cereri de rambursare,realizate si depuse; cereri de plata</p>	<p>2 rapoarte lunare monitorizare;</p> <p>2 sedinte de management;</p> <p>2 procese verbale ale sedintelor de management;</p> <p>-situatii financiare aferente perioadei de raportare</p>	<p>50 %</p>	<p><i>In curs</i></p>
<p>Activitatea 2 Achizitii</p>				
<p>Activitatea 2.1- Intocmirea documentatiilor pentru achizitii.</p>	<p>1 set documentatii privind achizitia publica in cadrul proiectului, realizate conform legislatiei nationale si instructiunilor AMPOSDRU.</p>	<p>1set documentatii privind achizitiile publice in cadrul proiectului;</p>	<p>100 %</p>	<p><i>Realizat</i></p>
<p>Activitatea 2.2- Derularea achizitiilor.</p>	<p>1 set documentatii privind achizitia publica in cadrul proiectului, derulate conform legislatiei nationale si instructiunilor AMPOSDRU.</p>	<p>-19 achizitii publice finalizate.</p>	<p>80%</p>	<p><i>In curs</i></p>
<p>Activitatea 2.3- Monitorizarea contractelor de achizitii.</p>	<p>1 Raport monitorizare a contractelor de achizitii, in vederea respectarii obligatiilor asumate de furnizori, reducerea riscului si risipei de resurse;</p>	<p>-1 raport monitorizare achizitii</p>	<p>50 %</p>	<p><i>In curs</i></p>
<p>A3- Informarea-publicitatea proiectului</p>				



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013

<p>A3.1- Organizarea Conferintei de lansare a proiectului.</p>	<p>-1 eveniment lansare realizat,locatie identificata si inchiriata;relatie cu participantii,vorbitorii si presa asigurata; -1 comunicat de presa remis presei; -min. 30 seturi mape distribuite; 1 monitorizare post-eveniment lansare proiect realizata.</p>	<p>1eveniment lansare; 1sala inchiriata; 1comunicat de presa; 45 mape prezentare; 1 lista prezenta; 1 borderou predare Invitatii 1set PP prezentare proiect 3 seturi PP prezentare parteneri;</p>	<p>100 %</p>	<p><i>Realizat</i></p>
<p>A3.2- Organizarea Conferintei de inchidere a proiectului.</p>	<p>1eveniment inchidere proiect realizat,locatie identificata si inchiriata; relatie cu participantii,vorbitorii si presa asigurata; 1 comunicat de presa remis presei; min. 30 seturi mape distribuite; 1 monitorizare post-eveniment inchidere proiect realizata.</p>		<p>0%</p>	<p><i>Nedemarata</i></p>
<p>A3.3- Dezvoltarea si actualizarea a unei platforme online.</p>	<p>1 domeniu, 1 site;</p>	<p>1 domeniu- www.delateorielap ractica.ro 1seit al proiectului care va fi actualizat pe perioada de implementare ;</p>	<p>50 %</p>	<p><i>In curs</i></p>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013

A3.4-Realizarea materialelor publicitare	10.000 flyere, 200 mape de prezentare, 2000 pixuri, 15 rollup-uri, 1 set etichete pentru achizitii, 1 logo si 1 slogan, 300 tricouri, 500 sepci	- 300 tricouri realizate; -10.000 flyere, -200 mape de prezentare, -2000 pixuri; - 15 rollup-uri, - 1 set etichete pentru achizitii; - 1 logo ; -1 slogan;	90%	<i>In curs</i>
A4-Organizarea si furnizarea serviciilor de informare, orientare si consiliere.				
A4.1- Identificarea si selectionarea grupului tinta	150 de studenti identificati si inclusi in GT al proiectului;	-6 liste cu studenti identificati pentru a fi introdusi in GT -1baza de date cu studenti din anii 2,3 si 4 de la specializarile MAT si CEPA;	10 %	<i>In curs</i>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

A4.2-Furnizarea activitatilor de informare, consiliere si orientare profesionala.	150 de studenti orientati si consiliati profesional; 150 seturi documente grup tinta completate si procesate 150 sesiuni orientare si consiliere individuala desfasurate; 450 ore orientare-consiliere individuala efectuate 10 sesiuni orientare si consiliere de grup desfasurate;120 ore orientare-consiliere de grup efectuate;150 de profile vocationale realizate;1 raport activ.orientare-consiliere	-draft procedura de informare si consiliere a grupului tinta; -procedura de achizitie publica realizata; -structura materiale suport pentru activitatea de informare si consiliere realizate;	10 %	<i>In curs</i>
A5-Organizarea stagiilor de practica				
A5.1- Identificarea partenerilor de practica.	1 baza de date cu potentialii angajatori realizata; min.10 angajatori identificati; min.10 conventii de practica semnate;	1 baza de date cu potentialii angajatori -8 potentialii angajatori identificati; -2 conventii cadru;	60%	<i>In curs</i>
A5.2Crearea,tiparirea,multiplicarea si distribuirea materialelor suport pentru stagiile de pregatire practica	structuri fixe de observatii,caiete de practica,ghiduri de practica,ghid de aspecte etice,ghid de dezvoltare instrumente concepute,150 fise de observatii,150 caiete de practica,min.30 ghiduri realizate;	-structuri fixe observatii draf; -caiet practica draft; -ghid de aspecte etice draft; -ghid dezvoltare instrumente concepute;	25 %	<i>In curs</i>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013

<p>A5.3- Desfasurarea stagiilor de practica.</p>	<p>150 de studenti care beneficiaza de stagii de practica; 13500 de ore de practica realizate; 150 fise de observatii; 150 caiete de practica</p>	<p>draft: -caiet practica pentru MAT; - caiet practica CEPA; -fise de practica;</p>	<p>10 %</p>	<p><i>Stadiul de inceput</i></p>
<p>A5.4-Evaluarea stagiului de practica</p>	<p>150 formulare evaluare privind practica desfasurata completate de studenti; 150 adeverinte; 2 rap.de eval</p>	<p>-draft : formular de evaluare; - raport evaluare practica; - portofoliul de practica</p>	<p>10%</p>	<p><i>Stadiu de inceput</i></p>
<p>A6.1-Organizarea evenimentului „JOBS DAY”.</p>				



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013

<p>A6.1-Organizarea evenimentului „JOBS DAY”.</p>	<p>1-eveniment JOBS DAY realizat; locatie identificata si inchiriata; relatie cu angajatorii,studentii si presa asigurata; 1 comunicat de presa remis presei; min.30 angajatori prezenti; - materiale de promovare distribuite participantilor;1 raport nmonitorizare post-eveniment realizata;</p>		<p>0%</p>	<p><i>Nedemarcat</i></p>
<p>A6.2-Organizarea unei vizite de studiu-pentru studentcu o durata de 3 zile la Centrul de practica al P1</p>	<p>1 vizita de studiu de 3 zile realizata; 20 studenti participanti;</p>	<p>-</p>	<p>0%</p>	<p><i>Nedemarcat</i></p>