



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013**RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR**

Perioada: 01.07.2015-30 10.2015				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
<b>Activitatea 1 –Managementul proiectului</b>				
<b>Activitatea 1.1</b> Pregătirea cadrului de implementare a proiectului.	1 plan detaliat de implementare realizat și actualizat, 1 set de proceduri de management realizate (proceduri-achiziții, monitorizare, arhivare, comunicare, elaborare CR/CP), documente proiect arhivate.	1 Plan de implementare ; 1 ROF; 1 Procedura de comunicare și raportare; 1 Procedura de arhivare a documentelor; 1 Procedura elaborare CP/CR; 1 Procedura (Metodologie) achiziții; 1 Procedura monitorizare;	100%	<i>Realizat</i>
<b>Activitatea 1.2</b> Constituirea echipei de management.	1 set CIM-uri/contracte de antrepriza realizate și încheiate (pentru toți membrii echipei de proiect), 1 set fișe de post realizate (pentru toți membrii echipei de proiect);	38 CIM; 38 Fișe post	100%	<i>Realizat</i>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

<p><b>Activitatea 1.3</b> Monitorizarea si raportarea progreselor proiectului</p>	<p>5 rapoarte lunare de monitorizare;5 sedinte de management realizate;</p> <p>5 procese verbale ale sedintelor de management,elaborate;</p> <p>min. 2 Rapoarte tehnico-fin elaborate;</p> <p>1 set situatii financiare lunare/trimestriale/semestriale, elaborate; minim 2 cereri de rambursare,realizate si depuse; cereri de plata</p>	<p>4 rapoarte lunare monitorizare;</p> <p>4 sedinte de management;</p> <p>4 procese verbae ale sedintelor de management;</p> <p>-4situatii financiare lunare</p>	70%	<i>In curs</i>
<b>Activitatea 2</b> Achizitii				
<p><b>Activitatea 2.1-</b> Intocmirea documentatiilor pentru achizitii.</p>	<p>1 set documentatii privind achizitia publica in cadrul proiectului, realizate conform legislatiei nationale si instructiunilor AMPOSDRU.</p>	<p>1set documentatii privind achizitiile publice in cadrul proiectului;</p>	100 %	<i>Realizat</i>
<p><b>Activitatea 2.2-</b> Derularea achizitiilor.</p>	<p>1 set documentatii privind achizitia publica in cadrul proiectului, derulate conform legislatiei nationale si instructiunilor AMPOSDRU.</p>	<p>-19 achizitii publice finalizate.</p>	80%	<i>In curs</i>
<p><b>Activitatea 2.3-</b> Monitorizarea contractelor de achizitii.</p>	<p>1 Raport monitorizare a contractelor de achizitii, in vederea respectarii obligatiilor asumate de furnizori,reducerea riscului si risipei de resurse;</p>	<p>-1 raport monitorizare achizitii</p>	50 %	<i>In curs</i>
<b>A3- Informarea-publicitatea proiectului</b>				



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

A3.1- Organizarea Conferintei de lansare a proiectului.	<p>-1 eveniment lansare realizat,locatie identificata si inchiriata;relatie cu participantii,vorbitorii si presa asigurata;</p> <p>-1 comunicat de presa remis presei;</p> <p>-min. 30 seturi mape distribuite;</p> <p>1 monitorizare post-eveniment lansare proiect realizata.</p>	<p>1eveniment lansare;</p> <p>1sala inchiriata;</p> <p>1comunicat de presa;</p> <p>45 mape prezentare;</p> <p>1 lista prezenta;</p> <p>1 borderou predare Invitatii</p> <p>1set PP prezentare proiect</p> <p>3 seturi PP prezentare parteneri;</p>	100 %	<i>Realizat</i>
A3.2- Organizarea Conferintei de inchidere a proiectului.	<p>1eveniment inchidere proiect realizat,locatie identificata si inchiriata;</p> <p>relatie cu participantii,vorbitorii si presa asigurata;</p> <p>1 comunicat de presa remis presei;</p> <p>min. 30 seturi mape distribuite;</p> <p>1 monitorizare post-eveniment inchidere proiect realizata.</p>		0%	<i>Nedemarata</i>
A3.3- Dezvoltarea si actualizarea a unei platforme online.	<p>1 domeniu,</p> <p>1 site;</p>	<p>1 domeniu- www.delateorielapractica.ro</p> <p>1seit al proiectului care va fi actualizat pe perioada de implementare ;</p>	80%	<i>In curs</i>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

A3.4-Realizarea materialelor publicitare	10.000 flyere, 200 mape de prezentare, 2000 pixuri, 15 rollup-uri, 1 set etichete pentru achizitii, 1 logo si 1 slogan, 300 tricouri, 500 sepci	- 300 tricouri realizate; -10.000 flyere, -200 mape de prezentare, -2000 pixuri; - 15 rollup-uri, - 1 set etichete pentru achizitii, - 1 logo si 1 slogan,	100%	<i>In curs</i>
A4-Organizarea si furnizarea serviciilor de informare, orientare si consiliere.				
A4.1- Identificarea si selectionarea grupului tinta	150 de studenti identificati si inclusi in GT al proiectului;	-6 liste cu studenti identificati pentru a fi introdusi in GT -1baza de date cu studenti din anuii 2,3 si 4 de la specializarile MAT si CEPA; -150 studenti indentificati si inclusi in GT	100%	<i>Realizat</i>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

<p>A4.2-Furnizarea activitatilor de informare, consiliere orientare profesionala. si</p>	<p>150 de studenti orientati si consiliati profesional; 150 seturi documente grup tinta completate si procesate 150 sesiuni orientare si consiliere individuala desfasurate; 450 ore orientare-consiliere individuala efectuate 10 sesiuni orientare si consiliere de grup desfasurate;120 ore orientare-consiliere de grup efectuate;150 de profile vocationale realizate;1 raport activ.orientare-consiliere</p>	<p>-draft procedura de informare si consiliere a grupului tinta; -procedura de achizitie publica realizata; -structura materiale suport pentru activitatea de informare si consiliere realizate; 150 de studenti orientati si consiliati profesional; 150 seturi documente grup tinta completate si procesate 150 sesiuni orientare si consiliere individuala desfasurate; 450 ore orientare-consiliere individuala efectuate 10 sesiuni orientare si consiliere de grup desfasurate; 120 ore orientare-consiliere de grup efectuate; 150 de profile vocationale realizate; 1 raport activ.orientare-consiliere</p>	<p>100 %</p>	<p>Realizat</p>
<p>A5-Organizarea stagiilor de practica</p>				
<p>A5.1- Identificarea partenerilor de practica.</p>	<p>1 baza de date cu potentialii angajatori realizata; min.10 angajatori identificati; min.10 conventii de practica semnate;</p>	<p>1 baza de date cu potentialii angajatori -8 potentialii angajatori identificati; -10 conventii cadru;</p>	<p>60%</p>	<p>In curs</p>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

<p>A5.2 Crearea, tipărirea, multiplicarea și distribuirea materialelor suport pentru stagiile de pregătire practică</p>	<p>structuri fixe de observații, caiete de practică, ghiduri de practică, ghid de aspecte etice, ghid de dezvoltare instrumente concepute, 150 fișe de observații, 150 caiete de practică, min. 30 ghiduri realizate;</p>	<p>-structuri fixe observații draft; -caiet practică draft; -ghid de aspecte etice draft; -ghid dezvoltare instrumente concepute; 89 fișe de observații, 89 caiete de practică, -20 ghiduri realizate</p>	<p>70 %</p>	<p><i>In curs</i></p>
<p>A5.3- Desfășurarea stagiilor de practică.</p>	<p>150 de studenți care beneficiază de stagii de practică; 13500 de ore de practică realizate; 150 fișe de observații; 150 caiete de practică</p>	<p>draft: -caiet practică pentru MAT; - caiet practică CEPA; -fișe de practică; -89 studenți care au beneficiat de ghiduri de practică -89 fișe de observare; -89 caiete de practică;</p>	<p>80%</p>	<p><i>In curs</i></p>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

A5.4-Evaluarea stagiului de practica	150 formulare evaluare privind practica desfasurata completate de studenti; 150 adeverinte; 2 rap.de eval	-draft : formular de evaluare; - raport evaluare practica; - portofoliul de practica; -89 formulare evaluare practica; -89 adeverinte practica; -1 raport de evaluare practica	80%	<i>In curs</i>
A6.1-Organizarea evenimentului „JOBS DAY”.				
A6.1-Organizarea evenimentului „JOBS DAY”.	1-eveniment JOBS DAY realizat; locatie identificata si inchiriata; relatie cu angajatorii,studentii si presa asigurata; 1 comunicat de presa remis presei; min.30 angajatori prezenti; - materiale de promovare distribuite participantilor;1 raport nmonitorizare post-eveniment realizata;		0%	<i>Nedemarcat</i>
A6.2-Organizarea unei vizite de studiu-pentru studentcu o durata de 3 zile la Centrul de practica al P1	1 vizita de studiu de 3 zile realizata; 20 studenti participanti;	-	0%	<i>Nedemarcat</i>